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Inhoud

Dag 1

RAW-systematiek en UAV,
Het traditionele bouwprocesmodel,
Kenmerken van het RAW-bestek,
RAW-Standaard,
Rechten en plichten van betrokken partijen,
Tegenstrijdigheden in het bestek,
(Pré-contractuele) waarschuwingsplicht van de aannemer,
Oefening 1: Het bestek,
Oefening 2: De RAW-Standaard.

Dag 2

Directievoering en houden van toezicht,
Aanvang, oplevering, eerder in gebruik nemen en verborgen gebreken,
Verkeersvoorzieningen en andere hulpmiddelen,
Verband met andere werken,
Omgaan met schade,
Soorten hoeveelheden: A, V, N (geschatte-), andere hoeveelheden en open posten,
Verrekenen van meer- en minderwerk en het omgaan met,
bestekswijzigingen,
Geschillen (Raad van Arbitrage, rechter of mediation),
Oefening 3: Meer- en minderwerk,
Oefening 4: Schade en conflicten.

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Uitvoerders en werkvoorbereiders/calculators in de civiele techniek/infra en
directievoerders/toezichthouders die werken met RAW bestekken.

Opleidingsduur

2 bijeenkomsten van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 

Groepsgrootte

20 personen.

Achtergrondinformatie

Werkwijze

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van voorgelegde
praktijkvoorbeelden.

 

Vervolgopleiding

UAV-Geïntegreerde Contracten (UAV-GC),
UAV (Opfris),
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Aanbestedingsreglement Werken (ARW),
Top UAV/UAV-GC.

Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.

Prijs

€ 950,- exclusief btw.
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