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Projectbeheersing

In de bouw is het van het grootste belang projecten binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden
Stakeholders en op Tijd, dus BEST, te realiseren. In de dagelijkse praktijk staan we nog steeds voor
grote uitdagingen, die BEST opleveren in de weg staan.

Het beheersen van projecten is van wezenlijk belang. Of dit nu in de pré-opdracht, realisatie- of
exploitatiefase is. Deze Specials for Professionals dragen bij aan jouw ontwikkeling op het gebied
van projectbeheersing in elke fase van het bouwproces.

Natuurlijk kunnen we je bij het thema projectbeheersing, maar ook bij andere thema’s,
ondersteunen met maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op via 088 425 63 00 en we geven
je graag aanvullende informatie.

Lean (project)management

In een projectomgeving als de bouw is het van het grootste belang projecten binnen Budget,
volgens de Eisen, met tevreden stakeholders en op tijd te realiseren. Op waarde-creatie gerichte
bedrijfsvoering en voorspelbaar bouwen met een minimum aan verspilling is daarbij
noodzakelijk. Daarmee word je als bedrijf steeds beter, sneller, goedkoper en leuker.

Lean projectbeheersing in de bouw volgens Last Planner® systeem (LPS) wordt over de hele
wereld met succes toegepast. LPS helpt om voorspelbaarder, veiliger, beter, sneller en goedkoper
projecten te realiseren in vergelijking met traditionele manieren van projectmanagement.

Lean projectmanagement trainen wij met behulp van onze internationaal erkende en toegepaste
Villego® Last Planner® simulatie. (Last Planner® is een trademark van het Lean Construction
Institute). Zie ook www.villego.com en www.leanconstruction.org.

Doel
Je leert wat de essentiële succesfactoren, condities en aanpak zijn om Lean of LPS echt te laten
werken in de bouw. Deze special van drie dagen is ontwikkeld onder het motto “vandaag leren,
morgen toe kunnen passen”.

In deze workshop leer je de principes van Lean en hoe deze elkaar versterken. Je geeft in
oefeningen zelf een Lean (verbeter)proces vorm en ervaart welke resultaatverbeteringen je
daarmee realiseert. Je ervaart het verschil tussen functioneel ingerichte manieren van werken en
Lean manieren. De laatste zijn gericht op voorspelbaar bouwen en continu verbeteren en leren. Je
leert waar je rekening mee moet houden bij het invoeren van een Lean manier van werken, zoals
het Last Planner® systeem. Je leert met een Lean bril naar het eigen bedrijf te kijken en zo
verbetervoorstellen te formuleren.
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